

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «УК «Солнечная Долина»

Е.С. Гаруст



ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда
в осенне-зимний период 2017-2018г.
Долгининская, д.16

№	Основные мероприятия	Кол-во	Срок исполнения	Источник финансирования
1	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах	336	Июнь-август	Собственные средства
2	Проверка /Прочистка вентиляционных каналов	36	Июнь-август	Собственные средства
3	Ревизия светильников внутри подъездного освещения (по необходимости)	120 шт.	Июнь-август	Собственные средства
4	Ревизия (необходимый ремонт) общедомовых щитов	10 шкаф.	Июнь-август	Собственные средства
5	Ревизия системы освещения подвалов и тех этажей (при необходимости)	30шт.	Июнь-август	Собственные средства
6	Ревизия запорной арматуры узлов системы отопления, узлов горячего и холодного водоснабжения (с необходимой заменой)	40 шт.	Июнь-август	Собственные средства
7	Ревизия стояков системы отопления,	30 шт.	Июнь-август	Собственные средства

8	холодного и горячего водоснабжения Набивка сальников, притирка запорной арматуры, очистка фильтров, замена манометров.	шт.	Июнь-август	Собственные средства
9	Промывка системы отопления жилых домов и гидравлическое испытание	1 систем	Июнь-август	Собственные средства
10	Ремонт изоляции системы отопления в подвале	1 систем	Июнь-август	Собственные средства
11	Покраска газовых труб		Июнь-август	Собственные средства
12	Побелка бордюрного камня		Июнь-август	Собственные средства
13	Окраска урн (по необходимости)	15шт	Июнь-август	Собственные средства
14	Прочистка лежаков	40п.м	Июнь-август	Собственные средства
15	Заполнение песочницы речным песком	1шт	Июнь-август	Собственные средства
16	Оформление клумбы (по необходимости)	1 20 кв.м.	Июнь-август	Собственные средства
17	Посадка кустарников (по необходимости)	100шт.	Июнь-август	Собственные средства
18	Ревизия и промывка систем канализационных и ливневых стояков, чистка колодцев от отложений грязи и мусора	50шт	Июль-август	Собственные средства
	ИТОГО:			

Генеральный директор
ООО «УК «Солнечная Долина»



Е.С. Гаруст