

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда
в осенне-зимний период 2018г.-2019г.
Усачёва, Д.1



«Утверждено»
 Генеральный директор
 2 «УК «Солнечная Долина»
 Е.С. Гаруст

№	Основные мероприятия	Кол-во	Срок исполнения	Источник финансирования
1	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах	244	Июнь-август	Собственные средства
2	Проверка /Прочистка вентиляционных каналов	36	Июнь-август	Собственные средства
3	Ревизия светильников внутри подъездного освещения (по необходимости)	120 шт.	Июнь-август	Собственные средства
4	Ревизия (необходимый ремонт) общедомовых щитов	10 шкаф.	Июнь-август	Собственные средства
5	Ревизия системы освещения подвалов и тех этажей (при необходимости)	30шт.	Июнь-август	Собственные средства
6	Ревизия запорной арматуры узлов системы отопления, узлов холодного водоснабжения (с необходимой заменой)	3 шт.	Июнь-август	Собственные средства
7	Ревизия стояков холодного водоснабжения		Июнь-август	Собственные средства

8	Набивка сальников, притирка запорной арматуры, очистка фильтров, замена манометров.	5 шт.	Июль-август	Собственные средства
9	Ремонт изоляции системы отопления в подвале		Июль-август	Собственные средства
10	Покраска газовых труб		Июль-август	Собственные средства
11	Побелка бордюрного камня		Июль-август	Собственные средства
12	Окраска урн (по необходимости)	15 шт	Июль-август	Собственные средства
14	Прочистка лежаков	40п.м	Июль-август	Собственные средства
15	Оформление клумбы (по необходимости)	120 кв.м.	Июль-август	Собственные средства
16	Посадка кустарников (по необходимости)	100шт.	Июль-август	Собственные средства
17	Ревизия и промывка систем канализационных и ливневых стоков, чистка колодцев от отложенной грязи и мусора	50шт	Июль-август	Собственные средства
	ИТОГО:			

Генеральный директор
ООО «УК «Солнечная Долина»



Е.С. Гаруст