

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда
на осенне-зимний период 2017-2018г.
Жилой дом по адресу:

Калужская область, г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 6

«Утверждаю»
 Генеральный директор
 ООО «УК «Солнечная Долина»
 КОМПАНИЯ
 «СОЛНЕЧНАЯ
 ДОЛИНА»
 Е.С. Гаруст

№	Основные мероприятия	Кол-во	Срок исполнения	Источник финансирования
1	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах	295	Июнь-август	Собственные средства
2	Проверка/Прочистка вентиляционных каналов	28	Апрель-сентябрь	Собственные средства
3	Ремонт и ревизия светильников внутри подъездного освещения с установкой плафонов (при необходимости)	250	Июнь-август	Собственные средства
4	Ревизия (необходимый ремонт) общедомовых щитов	10	Июнь-август	Собственные средства
5	Ревизия системы освещения подвалов и тех этажей с установкой защитных плафонов (при необходимости)	50	Июнь-август	Собственные средства
6	Ревизия запорной арматуры узлов системы отопления, узлов горячего и холодного водоснабжения (с необходимой заменой)	55	Июнь-август	Собственные средства
7	Ревизия стояков системы отопления, холодного и горячего водоснабжения	48	Июнь-август	Собственные средства
8	Набивка салыников, притирка запорной арматуры, очистка фильтров, замена манометров.	48	Июнь-август	Собственные средства

9	Промывка системы отопления жилых домов и гидравлическое испытание	1	Июнь-август	Собственные средства
10	Ремонт изоляции системы отопления в подвале	1	Июнь-август	Собственные средства
11	Установка задвижек на трубах теплоснабжения	2	Июнь-август	Собственные средства
12	Ремонт Ливневая трубы	15 метров	Июнь-август	Собственные средства
13	Частичный ремонт скамеек, детских площадок	10	Апрель-август	Собственные средства
14	Частичный ремонт отмоستков и цоколя	110 п.м.	Июнь-сентябрь	Собственные средства
15	Покраска газовых труб	13 метров	Апрель-август	Собственные средства
16	Побелка бордюрного камня	320 м.	Апрель	Собственные средства
17	Окраска урн	17	Апрель	Собственные средства
18	Проочистка лежаков	123п.м	Апрель-август	Собственные средства
19	Заполнение песочницы речным песком	1шт	Май	Собственные средства
20	Покраска детской площадки	1	Май	Собственные средства
21	Оформление клумбы	160кв.м.	Май	Собственные средства
22	Посадка кустарников	70 шт.	Май	Собственные средства
23	Грунтовка отопительной системы	50 п.м.	Май-сентябрь	Собственные средства
24	Косметический ремонт подъезда	25 кв. м	Май-сентябрь	Собственные средства
25	Косметический ремонт подземной стоянки (заделка трещин, частичная покраска стен, восстановление разметки)	500 кв. м	Май-сентябрь	Собственные средства
26	Косметический ремонт стен пожарного выхода	350 кв.м.	Май-сентябрь	Собственные средства
27	Косметический ремонт переходных балконов	13	Май-сентябрь	Собственные средства
	ИТОГО:			

Генеральный директор
ООО «УК «Солнечная Долина»



Е.С. Гаруст